




ADICES – Associação de Desenvolvimento

Relatório de Execução 2017



PDR 2020

Abril 2018



Conteúdo

SUMÁRIO EXECUTIVO	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL) 5	5
2.1 - PROGRESSOS DA EDL EM RELAÇÃO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS.....	7
2.2 - BALANÇO GLOBAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL	10
2.2.1 – <i>Concursos abertos</i>	10
2.2.2 – <i>Candidaturas apresentadas e investimento proposto</i>	11
2.2.3 – <i>Análise, aprovação e contratação</i>	11
2.2.4 – <i>Execução financeira</i>	13
2.2.5 – <i>Metas e indicadores</i>	14
2.3 – BALANÇO DETALHADO POR OPERAÇÃO	15
2.3.1 – <i>Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas</i>	15
2.3.2 – <i>Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização</i>	22
2.3.3 – <i>Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração</i>	27
2.3.4 – <i>Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais</i>	31
2.3.5 – <i>Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais</i>	35
2.3.6 – <i>Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias</i>	39
3 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS	43
3.1 - AVALIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DA EDL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, RESULTADOS E IMPACTOS, INCLUINDO UMA DESCRIÇÃO DA ABORDAGEM DA AVALIAÇÃO E MÉTODOS ESCOLHIDOS	43
3.2 - AVALIAÇÃO DE QUESTÕES TEMÁTICAS	44
4 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL. 45	45
4.1 – INFORMAÇÃO SOBRE AUDITORIAS E CONTROLOS EFETUADOS	45
4.2 – PROBLEMAS ENCONTRADOS NA GESTÃO DA EDL E MEDIDAS CORRETIVAS.....	46
4.3 – RELACIONAMENTO COM A AUTORIDADE DE GESTÃO.....	47
4.4 – RELACIONAMENTO COM O ORGANISMO PAGADOR.....	47
4.5 – ARTICULAÇÃO COM OUTRAS MEDIDAS DO PDR E OUTROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS DO TERRITÓRIO.....	48
5 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE.....	49
5.1 – FUNCIONAMENTO E ANIMAÇÃO	49
5.2 – INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE	50
6 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL	51
ANEXOS.....	52



SUMÁRIO EXECUTIVO

O presente documento integra o relatório da execução da Estratégia de Desenvolvimento Local desenvolvida pela ADICES no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (**DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**), no ano de 2017.

Este relatório apresenta uma execução geral no que diz respeito à implementação da Estratégia de Desenvolvimento Local da ADICES (EDL), observando ao cumprimento dos objetivos fixados em função dos indicadores de realizações e de resultados, onde se procede à contextualização dos concursos realizados no ano 2017.

Foi efetuado, também, uma breve análise não só sobre as candidaturas rececionadas e o investimento proposto em fase de candidatura, bem como sobre a fase de análise, aprovação, contratação e execução dos Pedidos de Apoio (PA).

Os princípios gerais da elaboração deste relatório foram aprovados por unanimidade na Assembleia Geral da ADICES, realizada em Mortágua, no passado dia 28 de março.



1. INTRODUÇÃO

O presente documento integra o relatório da execução da Estratégia de Desenvolvimento Local desenvolvida pela ADICES no âmbito do programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020), no ano de 2017.

Este relatório apresenta uma estrutura dividida em cinco partes distintas, acrescida de anexos constituídos dos quadros gerados no *Dashboard* do PDR2020 (plataforma informática do PDR2020) e gestão da Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL).

O primeiro capítulo deste documento é constituído por uma reflexão geral sobre a execução da EDL, atendendo ao cumprimento dos objetivos fixados em função dos indicadores de realizações e de resultados, onde se procede à contextualização dos concursos realizados no ano 2017, seguindo-se uma breve análise sobre as candidaturas rececionadas e o investimento proposto em fase de candidatura e uma decorrente exposição sobre a fase de análise, aprovação e contratação dos Pedidos de Apoio (PA). Também, é realizada uma breve análise sobre a execução da EDL, nomeadamente através da análise da execução financeira dos PA, do cumprimento de metas e realização de controlos aos projetos, culminando com uma breve reflexão sobre as condições e dificuldades.

O segundo capítulo incide sobre a informação das atividades de avaliação realizadas dos projetos apresentados, aprovados, contratualizados e com pedidos de pagamento realizados.

O terceiro capítulo incide sobre a assistência técnica à EDL, analisando os principais entraves à gestão e implementação da EDL e das medidas tomadas.

O quarto capítulo do documento apresenta um resumo das atividades de funcionamento, animação e de publicidade da EDL, sobre a participação das atividades desenvolvidas pela ADICES.

Por fim, o capítulo cinco consiste na informação sobre as atividades de cooperação interterritorial e transnacional, que se encontra em fase de preparação de candidatura.

2. INFORMAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)

Aquando da elaboração do documento de suporte à candidatura ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária Rural (DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020), a estratégia a que a ADICES se propôs assentava no objetivo geral: Promover a Qualidade de Vida e o Desenvolvimento Sustentável. Já nessa altura se considerou que um dos principais condicionadores aos mecanismos e processos de desenvolvimento local, se centrava no baixo nível de qualificação das pessoas, das organizações e, genericamente, do território, bem como a falta de emprego como elo de fixação da população residente. Desse modo, foi definido um objetivo estratégico abrangente, integrado e multissetorial, construído com os atores locais e assumido e partilhado por estes, fortemente ancorado nos recursos do território (Água, Serra e Floresta) os quais ganham um novo e renovado protagonismo ao serem reconhecidos como elementos aglutinadores e indutores de desenvolvimento. Neste contexto, a Visão estratégica é:

Afirmação da Economia Verde como ativo estratégico do Território, catalisadora de sustentabilidade, promotora de empreendedorismo e inovação, indutora de coesão social e territorial e mobilizadora dos atores locais para o desenvolvimento.

Para a operacionalização desta visão, a EDL foi alicerçada em quatro (4) Eixos de Intervenção, decompostos em Objetivos Específicos, apresentando-se de seguida uma breve síntese da sua fundamentação, assim como da vocação específica do DLBC para a sua concretização.

Eixo I. Valorização da Economia Verde, com base nos ativos do território

Este eixo deriva da focalização da EDL na valorização dos recursos e ativos do território (recursos naturais; produtos locais de qualidade; recurso culturais), numa perspetiva de estruturação de oportunidades em torno da denominada Economia Verde, contemplando uma dimensão centrada na sua valorização económica e empresarial, abrangendo um conjunto diversificado de atividades e setores, e outra de natureza mais ambiental e de promoção da preservação e valorização do uso dos recursos.

Objetivos Específicos:

- OE1. Promover a produção agrícola e agroalimentar**
- OE2. Promover o desenvolvimento sustentado e ordenamento da floresta**
- OE3. Promover a produção de energias renováveis e a eficiência energética**
- OE4. Dinamizar as atividades de turismo, desporto e lazer**
- OE5. Promover as indústrias criativas e culturais**
- OE6. Dinamizar o comércio e serviços de proximidade e de suporte ao desenvolvimento rural**



OE7. Promover a preservação, conservação e valorização da biodiversidade e dos recursos naturais e culturais

Eixo II. Indução da coesão e inovação social e territorial

Este eixo resulta da necessidade de promoção de uma maior integração entre o urbano-rural, de criação de amenidades para a retenção e atração de novas pessoas (nomeadamente jovens) e investimentos; de reforçar a melhoria da qualidade de vida da população residente, promovendo a inclusão ativa e contribuindo para combater os fenómenos de pobreza e exclusão social. Importa, também, atenuar e contrariar as tendências observadas de concentração da população e dos equipamentos e serviços nas sedes de concelho e freguesias limítrofes, com os espaços predominantemente rurais a sofrerem de problemas de desertificação e envelhecimento.

Objetivos Específicos:

- OE8. Fomentar a economia social, o desenvolvimento do terceiro setor e o associativismo**
- OE9. Promover a inclusão ativa e a inovação social**
- OE 10. Reforçar, qualificar e adequar a rede de equipamentos e respostas sociais**
- OE11. Promover a educação e a escola inclusiva**

Eixo III. Promoção do emprego, da qualificação, da inovação e do empreendedorismo

Este eixo pretende contribuir para uma resposta às necessidades identificadas quer de criação de condições de suporte e propiciadoras do alargamento do mercado de trabalho (nomeadamente, através do estímulo à criação de emprego, ao empreendedorismo qualificado criativo, tecnológico e de aproveitamento dos recursos locais), quer de ações que concorram para a promoção da empregabilidade no território. Pretende-se, igualmente, intervir ao nível do reforço das qualificações escolares e profissionais e da promoção de uma cidadania ativa por parte dos jovens.

Objetivos Específicos:

- OE12. Estimular o empreendedorismo, a inovação, investigação e desenvolvimento (I&I&D)**
- OE13. Promover a empregabilidade no território**
- OE14. Promover a Aprendizagem ao Longo da Vida, e o reforço das qualificações escolar e profissional**
- OE15. Promover o envolvimento ativo dos jovens nas dinâmicas de desenvolvimento local**

Eixo IV. Animação, promoção, cooperação e trabalho em rede

Este eixo resulta da crescente necessidade quer de respostas multidisciplinares e intersectoriais, quer de valorização de mercado orientada para a promoção interna e externa dos seus ativos naturais, culturais e económicos, importando, igualmente, fomentar a adoção de novos modelos



de organização e cooperação interinstitucional e interterritorial e capacitar dos atores locais para o trabalho em parceria, introduzindo uma cultura de trabalho em rede e de promoção conjunta, otimizando e concertando as intervenções a desenvolver, promovendo sinergias e complementaridades, contribuindo para a retenção e atração de empresas e investimento económico, assim como de residentes e de fluxos de visitantes e de turistas. Este Eixo tem ainda em vista contribuir para um aumento da procura de apoios para a modernização e qualificação das explorações e unidades industriais e para o despertar e acentuar do interesse pelas atividades da Economia Verde

Objetivos Específicos:

OE16. Reforçar a visibilidade e atratividade do território

OE17. Promover uma atuação concertada multidisciplinar e intersectorial

OE18. Promover a Cooperação para o Desenvolvimento

Para além da definição e esquematização da EDL, foi também elaborada uma Matriz de Enquadramento Lógico da EDL que tinha como objetivo definir metas e analisar o impacto da implementação da EDL no território. Esta Matriz foi construída com base na EDL e as metas foram estabelecidas tendo por base os objetivos identificados para a Zona de Intervenção da ADICES.

2.1 - Progressos da EDL em relação aos Objetivos Estratégicos definidos

Quando se tentou transpor esta matriz para a programação do **DLBC Rural / ADICES – Pacto 2020**, verificou-se a inexistência de consonância entre a EDL e a estrutura orçamental aprovada. De registar que essa situação é mais visível na tipologia de apoio FEADER.

Chegados ao final de 2017 e tendo por base a execução do Plano de Desenvolvimento da ADICES, os resultados apurados indicam que relativamente à medida **10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas**, o resultado alcançado na execução da EDL indicavam o número de 4 projetos apoiados e um volume total de investimentos em despesa pública de 51.622,81€. Com estes 4 projetos foi possível a criação de um novo posto de trabalho e foram apoiadas 4 explorações/beneficiários.

Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2017, o número de projetos aprovados era de 6, tendo um dos promotores acabado por desistir do mesmo e outro promotor não assinou o termo de aceitação dentro do prazo definido, tendo visto, por isso, a sua candidatura anulada.

Quadro n.º 1 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2018				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	18	4		0,0%	45	4		0,0%	500 000,00 €
	N.º Empregos Criados	3		1	33,3%	7		1	14,3%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	16		4	25,0%	41		4	9,8%	

Para a **operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas**, verifica-se que relativamente às metas estabelecidas para a execução da EDL, indicava o número de uma nova exploração apoiada e um volume total de investimentos em despesa pública de 95.482,75€. Registe-se que, o projeto aprovado, prevê a criação de 2 novos postos de trabalho.

Ao verificar-se que, a 31 de dezembro de 2017, o resultado alcançado na execução da EDL desta medida se cifra em apenas uma candidatura aprovada, é para nós notório do árduo trabalho que a ADICES tem de realizar para a implementação, divulgação e apoio às empresas que pretendem desenvolver, inovar e diversificar a sua atividade de transformação e comercialização dos seus produtos agrícolas, uma vez que a agricultura é um setor com pequena escala na região onde nos inserimos.

Quadro n.º 2 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2018				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	5	1		0,0%	13	1		0,0%	666 666,67 €
	N.º Empregos Criados	4		0	0,0%	10		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	5		1	20,0%	13		1	7,7%	

Para a **operação 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na Exploração Agrícola**, o resultado alcançado na execução da EDL indicava 2 novos projetos apoiados e um volume total de investimentos em despesa pública de 115.716,72€. Registe-se que, estes dois projetos aprovados, propõem a criação de 2 novos postos de trabalho.

Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2017, o total de 2 ações aprovadas demonstra o papel desenvolvido na ADICES na mudança de paradigma do território. Registe-se que, no programa

comunitário anterior – PACTO LEADER, a ADICES não aprovou qualquer candidatura para esta operação.



Quadro n.º 3 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 — Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2018				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	4	2		0,0%	11	2		0,0%	555 555,56 €
	N.º Empregos Criados	4		0	0,0%	9		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	4		2	50,0%	11		2	18,2%	

A **operação 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais** obteve 2 candidaturas, que visam a promoção do contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local e para a sua confiança. Em 31 de dezembro de 2017, essas candidaturas encontravam-se em análise: uma na ADICES e outra no PDR2020, em virtude de um dos responsáveis pelo promotor ser membro no Órgão de Gestão da ADICES.

Quadro n.º 4 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais										
OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2018				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	3	0		0,0%	8	0		0,0%	635 525,19 €
	N.º Empregos Criados	2		0	0,0%	4		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	3		0	0,0%	8		0	0,0%	

Relativamente à **operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais** não se verificou qualquer dinâmica no território face aos objetivos a que nos propusemos, uma vez que, apesar de existirem produtos de qualidade certificados, não existem agrupamentos de operadores que participem nos regimes de qualidade definidos na portaria n.º 152/2016, de 25 de maio e nas suas alterações. Registamos que, embora o concurso para esta Medida tenha estado aberto em 2017, não se registou a entrada de qualquer candidatura.

Quadro n.º 5 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais

OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2018				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	5	0		0,0%	12	0		0,0%	166 666,67 €
	N.º Empregos Criados	0		0	0,0%	0		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	5		0	0,0%	12		0	0,0%	

Por fim, a **operação 10.2.16 - Renovação de Aldeias**, o resultado alcançado na execução da EDL indicava 4 novos projetos apoiados e um volume total de investimentos em despesa pública de 157.973,39€.

Verifica-se que, em 31 de dezembro de 2017, que o número total de 4 projetos aprovados nesta medida, atingiam o indicador de realização proposto para o ano de 2018.

Quadro n.º 6 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Indicadores de Realização e de Resultado
Operação 10.2.1.6 - Renovação de aldeias

10.2.1.6 - Renovação de aldeias

OBJETIVOS Estratégicos / Específicos	INDICADORES Realização / Resultados	2018				2023				Dotação Despesa Pública
		Meta (A)	Realização (B)	Resultados (C)	% (D)=(C/A)	Meta (E)	Realização (F)	Resultados (G)	% (H)=(G/E)	
	N.º Projetos Apoiados	4	4		0,0%	11	4		0,0%	294 444,44 €
	N.º Empregos Criados	0		0	0,0%	0		0	0,0%	
	N.º Explorações / Beneficiários Apoiadas	4		4	100,0%	11		4	36,4%	

Face a estes dados quantitativos consideramos que os objetivos, na generalidade, estão a ser alcançados.

2.2 - Balanço Global da Implementação da EDL

O ano de 2017 representou o início da implementação da EDL e na gestão e acompanhamento do PRD2020, bem como do início da execução financeira das operações aprovadas.

Simultaneamente foi dada continuação ao acompanhamento do programa comunitário anterior – PACTO LEADER (e as respetivas visitas físicas) e financeira de projetos, mas também aos controlos efetuados pelo IFAP.

2.2.1 – Concursos abertos

Durante o ano de 2017 foram realizados quatro concursos, abrangendo as operações **10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas**, **10.2.1.4 – Cadeias**

curtas e mercados locais, **10.2.1.5** – Promoção de produtos de qualidade locais e **10.2.1.6** – renovação de Aldeias.

O quadro global dos concursos abertos, em 2017, do DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020, aponta para com uma dotação de despesa pública não reembolsável (fundo perdido), no valor de 1.284,05 mil euros.

Quadro n.º 7 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Concursos Abertos

Implementação da EDL		Anúncio / Períodos abertos no ano [Nº]	Dotação despesa pública [Mil euros]
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas ex	1	428,07
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comerciali	0	0
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	0	0
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	1	444,87
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	1	116,67
10.2.1.6	Renovação de aldeias	1	294,44
TOTAL		4	1 284,05
Dotação aprovada para a EDL			2818,86

2.2.2 – Candidaturas apresentadas e investimento proposto

No âmbito dos 4 concursos realizados em 2017, a operação 10.2.1.5 não rececionou qualquer candidatura, fruto de existirem poucos produtos certificados no território, bem como a falta de agrupamentos de produtos. De salientar, também, que o aviso de concurso à operação 10.2.1.1 iniciou em 2017 e finalizou em 2018, pelo que não foram considerados os montantes referentes a esse aviso.

Relativamente às operações 10.2.1.4 e 10.2.1.6, foram rececionados 7 Pedidos de Apoio (PA) que totalizavam um investimento total de 708.569,20€, correspondendo a um pedido de ajuda pública no valor de 354.284,60€.

2.2.3 – Análise, aprovação e contratação

O processo de análise dos Pedidos de Apoio tem início após o termo de apresentação dos pedidos de apoio, passando pela libertação dos mesmos no sistema informático do PDR2020, sendo, posteriormente, encaminhados aos Técnicos Analistas (TA). Após a aceitação das candidaturas pelos TA, inicia-se a análise das candidaturas, através da análise do controlo cruzado IFAP, histórico de projetos, parcelário, critérios de elegibilidade do promotor e da

operação e, ainda, a verificação da razoabilidade e elegibilidades dos investimentos propostos em candidatura.

O modelo de análise adotado pela ADICES, em cumprimento com as orientações e exigências da Autoridade de Gestão e do IFAP, I.P., implica um conjunto de fases que integra, para além de trabalho técnico interno, momentos de solicitação de esclarecimentos e de audiência prévia aos beneficiários que, resumidamente se estrutura da seguinte forma:

1. Análise de Pedidos de Apoio

- ✓ Identificação do Pedido de Apoio
- ✓ Verificação do Controlo Cruzado e histórico de projetos (IFAP)
- ✓ Verificação dos critérios de elegibilidade a observar nos Beneficiários
- ✓ Verificação dos critérios de elegibilidade das Operações
- ✓ Verificação da Despesa Elegível e Taxa de Financiamento
- ✓ Pedido de Esclarecimentos
- ✓ Cálculo da valia Global da operação (VGO)
- ✓ Processo de Audiência Prévia
- ✓ Verificação das condicionantes do Pedido de Apoio
- ✓ Parecer Final do Pedido de Apoio
- ✓ Hierarquização dos Pedidos de Apoio

2. Aprovação de Pedidos de Apoio

A decisão final sobre a aprovação dos Pedidos de Apoio, decorre da deliberação do Órgão de Gestão da ADICES, em função da pontuação obtida no cálculo da VGO, e até ao limite da dotação orçamental disponível. O Secretário Técnico do PDR procede à homologação do concurso, onde valida a análise efetuada, procede à verificação do cumprimento da regra de *minimis* e à confirmação da dotação orçamental correspondente aos pedidos de apoio aprovados pelos GAL e comunica ao IFAP, I. P.

3. Contratação de Pedidos de Apoio

Após a verificação do cumprimento dos critérios de elegibilidade do beneficiário e da operação, é desencadeado o processo de contratação (agora designado de termo de aceitação) entre o IFAP (organismo pagador) e os beneficiários.

Em 2017, a ADICES encerrou o processo de análise e aprovação de PA de 3 concursos realizados em 2016 (operação 10.2.1.1, 10.2.1.2 e 10.2.1.3) e do concurso realizado em 2017 (operação 10.2.1.6). O Órgão de Gestão (OG) deliberou sobre a aprovação de 9 Pedidos de Apoio (PA) apresentados a concurso em 2016 e foram aprovados mais 4 projetos apresentados a concurso no ano 2017.

Destas candidaturas aprovadas, foram contratualizados 5 PA, tendo apenas um apresentado um pedido de pagamento. Registe-se, ainda, a desistência de 2 candidaturas aprovadas à operação 10.2.1.1.

Quadro n.º 8 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Análise, aprovação e contratação de Operações (2017)



2017																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			Projectos pagos			Projectos encerrados					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)												
10.2.1.1	0	0	2	82,48	3	97,82	6	182,79	0	0	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46	1	6,2	3,1	2,79	0	0	0	0
10.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.3	0	0	0	0	6	1021,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.4	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	5	506,31	0	0	5	506,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	755,09	2	82,48	14	1 635,75	6	182,79	0	0,00	6	423,33	5	396,96	137,55	123,80	1	6,20	3,10	2,79	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano dos processos de análise, aprovação e contratação de candidaturas.

Quadro n.º 9 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Análise, aprovação e contratação de Operações (Acumulado)

Acumulado																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			Projectos pagos			Projectos encerrados					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)												
10.2.1.1	13	435,87	2	82,48	11	353,38	6	182,79	0	0	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46	1	6,2	3,1	2,79	0	0	0	0
10.2.1.2	1	252,74	0	0	1	252,74	0	0	0	0	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.3	6	1021,62	0	0	6	1021,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.4	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	5	506,31	0	0	5	506,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	27	2 465,32	2	82,48	23	2 134,05	6	182,79	0	0,00	6	423,33	5	396,96	138	123,80	1	6,20	3,10	2,79	0	0,00	0,00	0,00

2.2.4 – Execução financeira

O ano de 2017, caracterizou-se pelo início da execução financeira do DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020. Apenas foi reembolsado um pedido de pagamento apresentado por um beneficiário da operação 10.2.1.1, sem qualquer expressão na percentagem de execução orçamental do programa.

Importa referir que a execução da EDL resulta de uma intervenção plurianual, tratando-se de um trabalho pluridisciplinar de continuidade, construído em torno de um sistema cíclico de abertura de candidaturas, análise de candidaturas, aprovação de pedidos de apoio, contratação e execução de projetos. Atendendo aos diferentes ritmos de trabalho encetados não somente pela ETL, mas também pelos beneficiários do programa, verifica-se com frequência a sobreposição e ocorrência simultânea de momentos distintos nas fases de operacionalidade da EDL e da execução dos projetos.



Registe-se que, para 2018, a ADICES tem prevista o acompanhamento e apoio aos beneficiários, para que estes apresentem os seus pedidos de reembolso devidamente organizados e conforme os tramites legais exigidos, com vista ao aumento da taxa de execução do programa.

2.2.5 – Metas e indicadores

O ano de 2017, caracterizou-se pelo início da execução do **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**. Desse modo, a ADICES encontra-se a desenvolver um trabalho de divulgação, esclarecimento e apoio aos agricultores e potenciais beneficiários, com vista a atingir as metas e resultados propostos. Nesse sentido, tem realizado diversas ações de divulgação e esclarecimentos, com o objetivo de simplificar a informação e mudar o paradigma do território, que se centra na pouca aposta na agricultura, na pouca escala da sua produção e sem o objetivo de retorno económico.

Por outro lado, importa também destacar o empenho demonstrado pelos beneficiários, não só no que respeita à execução física e financeira dos respetivos projetos, mas também ao nível do cumprimento dos deveres e obrigações contratuais que lhes são impostas pelo programa.

Quadro n.º 10 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Metas e Indicadores

Metas e Indicadores									
	População abrangida	Dotação (Mil euros)	Investimento Total (Mil euros)	Nº projectos apoiados 2018	Nº projectos apoiados 2023	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2018	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2023	Nº de empregos criados 2018	Nº de empregos criados 2023
População abrangida		107 714							
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	500	1000	18	45	16	41	3	7
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	666,67	1481,48	5	13	5	13	4	10
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	555,56	1234,57	4	11	4	11	4	9
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	635,53	1271,05	3	8	3	8	2	4
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	166,67	333,33	5	12	5	12	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias	294,44	588,89	4	11	4	11	0	0
TOTAL		107 714	2 818,87	59	100	37	96	13	30

Registe-se que, para 2018, a ADICES tem prevista ações de acompanhamento, esclarecimento e apoio aos potenciais beneficiários, para que estes apresentem as suas ideias de negócio devidamente fundamentadas e organizadas e em conformidade com os aspetos legais exigidos nos avisos de abertura de concurso, com vista ao conseguimento das metas e indicadores do programa.

2.3 – Balanço detalhado por Operação

O trabalho desenvolvido ao longo do ano de 2017 contribuiu fortemente para a execução da EDL proposta pela ADICES para o atual período de atuação, refletindo-se positivamente no acompanhamento da execução física e financeira de projetos de relevância para o território, fomentando e incentivando ao investimento local e prosseguindo com os objetivos inscritos no **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**.

A informação apresentada nos pontos seguintes será trabalhada a dois níveis: por um lado, focalizando no trabalho dinamizado ao longo do ano de 2017 e, por outro lado, refletindo sobre o seu impacto na generalidade da EDL.

2.3.1 – Operação 10.2.1.1 – Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas

A **operação 10.2.1.1** - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: reforço da competitividade e melhoria do desempenho económico e ambiental, diversificação e incremento da produção, melhoria da qualidade de vida e reforço da importância das atividades agrícolas.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foram criados dois avisos de concurso a esta operação (um em 2016 e outro em 2017). Registe-se que o 2.º aviso de concurso iniciou em 2017, mas finalizou em 2018, pelo que não se registam, em 2017, candidaturas apresentadas. No entanto, foram apresentadas 25 candidaturas que se encontram em análise.

Quadro n.º 11 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas				2017		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10211-001	20/07/2016	12/09/2016	300	0	0	13	435,87
PDR2020-ADICES-10211-002	15/11/2017	31/01/2018	428,07	0	0	0	0
TOTAL			728,07	0	0,00	13	435,87

Referente ao 1.º aviso de concurso, podemos observar que entraram 13 candidaturas, tendo 5 PA sido “Aprovados” e 6 PA sido “Não aprovados”. Existiram, ainda, 2 candidaturas que desistiram do concurso. Dos projetos aprovados, apenas 4 efetivaram a contratação com o organismo pagador, em virtude de uma candidatura não ter assinado o termo de aceitação dentro do prazo definido, tendo visto a sido anulada.

Relativamente ao 2.º aviso de concurso, que terminou já no ano de 2018, as candidaturas encontram-se em análise.

Quadro n.º 12 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2017)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2017																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10211-001	0	0	2	82,48	3	97,82	6	182,79	0	0	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46
PDR2020-ADICES-10211-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	2	82,48	3	97,82	6	182,79	0	0,00	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano do processo de decisão de candidaturas.

Quadro n.º 13 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10211-001	13	435,87	2	82,48	11	353,38	6	182,79	0	0	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46
PDR2020-ADICES-10211-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	435,87	2	82,48	11	353,38	6	182,79	0	0,00	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que foram na sua totalidade promovidos por Micro e Pequenas e Médias Empresas. Das 13 candidaturas apresentadas, 5 foram aprovadas (170 mil euros de investimento), mas apenas 4 assinaram o termo de aceitação com o IFAP, I.P., perfazendo um investimento total aprovado de 144 mil euros para o território.

Quadro n.º 14 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2017)



10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2017						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46
TOTAL	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 15 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46
TOTAL	5	170,59	4	144,22	51,62	46,46

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que, na sua maioria, as candidaturas decididas apresentavam investimentos em “Equipamentos” e “Plantações”, representando a maior fatia do investimento aprovado. De registo que, também, os investimentos em “Máquinas” representaram uma parte substancial do investimento aprovado, embora com um menor número de candidaturas aprovadas. De salientar, ainda, que apenas existiu uma candidatura com investimento em “Edifícios e outras construções”.

Em termos de contratualização, as elações a retirar são as mesmas, apenas havendo a registar um decréscimo nos investimentos em “Equipamentos”, “Máquinas” e “Inv. Imateriais”, fruto da desistência de duas candidaturas e anulação, por incumprimento de prazos, de outra.

Quadro n.º 16 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2017)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas 2017								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	1	14,93	6,07	5,46	1	14,93	6,07	5,46
Equipamentos	17	58,14	15,58	14,02	15	52,88	14,82	13,34
Investimentos imateriais	4	5,47	1,31	1,18	3	4,69	1,11	1
Máquinas	6	60,11	21,8	19,62	3	39,78	15,99	14,39
Plantações	10	31,94	13,63	12,27	10	31,94	13,63	12,27
TOTAL		170,59	58,39	52,55		144,22	51,62	46,46

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 17 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	1	14,93	6,07	5,46	1	14,93	6,07	5,46
Equipamentos	17	58,14	15,58	14,02	15	52,88	14,82	13,34
Investimentos imateriais	4	5,47	1,31	1,18	3	4,69	1,11	1
Máquinas	6	60,11	21,8	19,62	3	39,78	15,99	14,39
Plantações	10	31,94	13,63	12,27	10	31,94	13,63	12,27
TOTAL		170,59	58,39	52,55		144,22	51,62	46,46

Relativamente à distribuição dos projetos por setor, podemos observar que existe uma grande variedade de setores apresentados nas candidaturas aprovadas, não existindo nenhum setor que se destaque. Essa diversificação verifica-se com maior destaque nos projetos contratualizados, onde se contratualizou um projeto por setor.

Quadro n.º 18 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (2017)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - 2017						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	0	0	0	0	0	0
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	0	0	0	0	0	0
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	0	0	0	0	0	0
Cultura de pequenos frutos e bagas	1	8,91	1	8,91	2,37	2,13
Cultura de pomóideas e prunóideas	1	44,1	1	44,1	18,16	16,34
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	2	72,77	1	46,4	13,54	12,19
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0
Viticultura	1	44,81	1	44,81	17,55	15,79
TOTAL	5	170,59	4	144,22	51,62	46,45

Registe-se que a distribuição dos projetos por setor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 19 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (Acumulado)

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Acumulado						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	0	0	0	0	0	0
Cultura de frutos de casca rija/frutos secos	0	0	0	0	0	0
Cultura de outros frutos em árvores e arbustos	0	0	0	0	0	0
Cultura de pequenos frutos e bagas	1	8,91	1	8,91	2,37	2,13
Cultura de pomóideas e prunóideas	1	44,1	1	44,1	18,16	16,34
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	2	72,77	1	46,4	13,54	12,19
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0
Viticultura	1	44,81	1	44,81	17,55	15,79
TOTAL	5	170,59	4	144,22	51,62	46,45

Podemos observar que, em 2017, apenas existiu um projeto com pedido de pagamento apresentado, tendo sido por parte de uma micro, pequena e média empresa. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação. De registo que, o montante de apoio, não é significativo, tendo sido basicamente para sinalizar o arranque do investimento proposto.


Quadro n.º 20 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	1	6,2	3,1	2,79	1	6,2	3,1	2,79
TOTAL	1	6,20	3,10	2,79	1	6,20	3,10	2,79

Podemos observar que, em 2017, existiu apenas um projeto, do setor da viticultura, com pedido de pagamento apresentado. De registo que, o montante de apoio, não é significativo, tendo sido basicamente para sinalizar o arranque do investimento proposto. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 21 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por setor

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Setor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Apicultura	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de frutos de casca rija	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de outros frutos em á	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de pequenos frutos e	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de pomóideas e prun	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultura de produtos hortícolas	0	0	0	0	0	0	0	0
Outras culturas temporárias	0	0	0	0	0	0	0	0
Viticultura	1	6,2	3,1	2,79	1	6,2	3,1	2,79
TOTAL	1	6,20	3,10	2,79	1	6,20	3,10	2,79

Podemos observar que, em 2017, existiu um projeto com pedido de pagamento apresentado na tipologia de investimento “Equipamentos”. De igual modo, em termos de acumulado, verificamos que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação. De registo que, o montante de apoio, não é significativo, tendo sido basicamente para sinalizar o arranque do investimento proposto.


Quadro n.º 22 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Tipologia de Investimento	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	2	6,2	3,1	2,79	2	6,2	3,1	2,79
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	0	0	0	0	0	0	0	0
Plantações	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		6,20	3,10	2,79		6,20	3,10	2,79

2.3.2 – Operação 10.2.1.2 – Pequenos investimentos na transformação e comercialização

A operação 10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: modernização e melhoria da competitividade das unidades agroindustriais, a sua diversificação e densificação, criação de maior valor aos produtos locais e reforço da sua importância na economia.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação (em 2016), tendo o 2.º aviso de concurso sido programado para o início do ano 2018.

Quadro n.º 23 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização				2017		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10212-001	20/07/2016	19/09/2016	450	0	0	1	252,74
TOTAL			450,00	0	0,00	1	252,74

Referente ao 1.º aviso de concurso, podemos observar que apenas deu entrada 1 candidatura, que foi “Aprovada” e “Contratualizada”, em 2017, que afetou cerca de 85 mil euros da dotação orçamental detida pela ADICES.

Quadro n.º 24 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2017)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2017																		
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)		
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)						
PDR2020-ADICES-10212-001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34	
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano do processo de decisão de candidaturas.

Quadro n.º 25 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10212-001	1	252,74	0	0	1	252,74	0	0	0	0	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
TOTAL	1	252,74	0	0,00	1	252,74	0	0,00	0	0,00	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que o único projeto apresentado foi aprovado e contratualizado com o organismo pagador, sendo promovido por Micro e Pequenas e Médias Empresas.

Quadro n.º 26 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2017)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2017						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
TOTAL	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 27 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
TOTAL	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34



Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que o único projeto apresentado foi aprovado e contratualizado com o IFAP, I.P. apresenta investimentos diversificados, que passam por “Edifícios e outras construções”, “Equipamentos” e “Investimentos Imateriais”.

Quadro n.º 28 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2017)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização 2017								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	2	107,03	39,16	35,24	2	107,03	39,16	35,24
Equipamentos	2	137,1	46,1	41,49	2	137,1	46,1	41,49
Investimentos imateriais	1	1,85	0,68	0,61	1	1,85	0,68	0,61
Investimentos não elegíveis	1	6,77	0	0	1	6,77	0	0
TOTAL		252,75	85,94	77,34		252,75	85,94	77,34

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores do ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 29 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	2	107,03	39,16	35,24	2	107,03	39,16	35,24
Equipamentos	2	137,1	46,1	41,49	2	137,1	46,1	41,49
Investimentos imateriais	1	1,85	0,68	0,61	1	1,85	0,68	0,61
Investimentos não elegíveis	1	6,77	0	0	1	6,77	0	0
TOTAL		252,75	85,94	77,34		252,75	85,94	77,34

Relativamente à distribuição dos projetos por setor de investimento, podemos observar que o único projeto aprovado e contratualizado pertence ao setor do "Leite e produtos lácteos".



Quadro n.º 30 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (2017)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - 2017						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Leite e produtos lácteos	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
TOTAL	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34

Registe-se que a distribuição dos projetos por setor é igual aos valores do ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 31 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos setor (Acumulado)

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Leite e produtos lácteos	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34
TOTAL	1	252,74	1	252,74	85,93	77,34

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 32 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projectos pagos								
Tipologia do promotor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 33 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por setor

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Setor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Leite e produtos lácteos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 34 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Tipologia de Investimento	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2.3.3 – Operação 10.2.1.3 – Diversificação de atividades na exploração

A **operação 10.2.1.3** - Diversificação de atividades na Exploração Agrícola, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: diversificação e incremento dos rendimentos e das fontes de receita dos produtores, densificação/diversificação de atividades numa perspetiva de criação de sinergias entre setores e criação de emprego.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação (em 2016), tendo o 2.º aviso de concurso sido programado para o início do ano 2018.

Quadro n.º 35 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração				2017		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10213-001	17/10/2016	29/12/2016	385	0	0	6	1021,62
TOTAL			385,00	0	0,00	6	1.021,62

Referente ao 1.º aviso de concurso, podemos observar que entraram 6 candidaturas, tendo, em 2017, ficado apenas no estado de “Analisadas”.

Registe-se que este concurso sofreu alguns contratemplos, que provocam diversos atrasos para a conclusão do mesmo. O processo de decisão apenas foi homologado em novembro de 2017, depois de um longo e demorado processo de controlo de qualidade a uma operação com parecer desfavorável, que decorreu de maio a outubro desse mesmo ano.

As assinaturas dos termos de aceitação transitaram para o ano 2018.

Quadro n.º 36 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2017)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2017																	
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)					
PDR2020-ADICES-10213-001	0	0	0	0	6	1021,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	6	1.021,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano do processo de decisão de candidaturas.

Quadro n.º 37 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10213-001	6	1021,62	0	0	6	1021,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	1.021,62	0	0,00	6	1.021,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das 6 candidaturas apresentadas, não foram concluídos os seus processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018.

Quadro n.º 38 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2017)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - 2017						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 39 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que não foram concluídos os processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018, pelo que não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de investimento.



Quadro n.º 40 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2017)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração 2017								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 41 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 42 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 43 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração Projetos pagos								
Tipologia de Investimento	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2.3.4 – Operação 10.2.1.4 – Cadeias curtas e mercados locais

A operação 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: acréscimo de vendas de produtos locais, reforço do seu consumo na região e aumento da massa crítica/escala de produção.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação (em 2017), encontrando-se essas candidaturas em análise: uma na ADICES e outra no PDR2020, em virtude de um dos responsáveis pelo promotor ser membro no Órgão de Gestão da ADICES.

O 2.º aviso de concurso encontra-se programado para meados do ano 2018.

Quadro n.º 44 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais				2017		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10214-002	10/04/2017	31/05/2017	444,87	2	248,78	2	248,78
TOTAL			444,87	2	248,78	2	248,78

Referente ao aviso de concurso, podemos observar que entraram 2 candidaturas, tendo, em 2017, ficado apenas no estado de “Em Análise”, em virtude de terem existido alguns atrasos na disponibilização da norma de análise e da plataforma de análise da presente operação. Juntamente com esse atraso, existiu também alguma dificuldade na libertação das candidaturas, uma vez que um dos responsáveis pelo promotor era membro no Órgão de Gestão da ADICES.

Quadro n.º 45 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2017)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2017																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10214-002	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	248,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano do processo de decisão de candidaturas.


Quadro n.º 46 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10214-002	2	248,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	248,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que não foram concluídos os processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018, pelo que não dispomos da sua distribuição por tipologia de promotor.

Quadro n.º 47 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2017)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - 2017						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 48 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que não foram concluídos os processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018, pelo que não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de investimento.

Quadro n.º 49 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2017)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais 2017								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que não foram concluídos os processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018, pelo que não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de investimento.

Quadro n.º 50 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que o processo de análise do 1.º curso transitou para 2018. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 51 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que o processo de análise do 1.º curso transitou para 2018. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 52 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais Projetos pagos								
Tipologia de Investimento	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

2.3.5 – Operação 10.2.1.5 – Promoção de produtos de qualidade locais

A **operação 10.2.1.5** - Promoção de Produtos de Qualidade Locais, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: aumento da visibilidade e acréscimo da notoriedade e das vendas das produções locais.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação (em 2017). No entanto, não se verificou qualquer dinâmica no território face aos objetivos a que nos propusemos, uma vez que, apesar de existirem produtos de qualidade certificados, não existem agrupamentos de operadores que participem nos regimes de qualidade definidos na portaria n.º 152/2016, de 25 de maio e nas suas alterações. Registamos que, embora o concurso para esta Medida tenha estado aberto em 2017, não se registou a entrada de qualquer candidatura.

Quadro n.º 53 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais				2017		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10215-002	10/04/2017	31/05/2017	116,67	0	0	0	0
TOTAL			116,67	0	0,00	0	0,00

Referente ao aviso de concurso, podemos observar que não foi apresentada qualquer candidatura.

Quadro n.º 54 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2017)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - 2017																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10215-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano do processo de decisão de candidaturas.


Quadro n.º 55 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10215-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Uma vez que não existiram candidaturas a esta operação, não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de promotor.

Quadro n.º 56 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2017)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - 2017						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 57 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Uma vez que não existiram candidaturas a esta operação, não dispomos da distribuição de projetos por tipologia de investimento.



Quadro n.º 58 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2017)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais 2017								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 59 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que também não foram apresentadas candidaturas. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 60 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que também não foram apresentadas candidaturas. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a mesma situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 61 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais Projetos pagos								
Tipologia de Investimento	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



2.3.6 – Operação 10.2.1.6 – Renovação de aldeias

A **operação 10.2.1.6** - Renovação de Aldeias, de acordo com o definido na EDL, visa apoiar projetos que prossigam os seguintes objetivos: aumento da sustentabilidade paisagística e ambiental, conservação da biodiversidade, aumento das condições de usufruto dos recursos e da atratividade.

Assim, de modo a atingir os objetivos propostos, foi criado um aviso de concurso a esta operação (em 2017). O 2.º aviso de concurso encontra-se programado para meados do ano 2018.

Quadro n.º 62 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Candidaturas apresentadas por anúncio

10.2.1.6 - Renovação de aldeias				2017		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADICES-10216-001	02/02/2017	21/03/2017	294,44	5	506,31	5	506,31
TOTAL			294,44	5	506,31	5	506,31

Referente ao aviso de concurso, podemos observar que entraram 5 candidaturas, tendo, em 2017, ficado apenas no estado de “Analisadas”. Registe-se que este concurso sofreu alguns contratempos, que provocam diversos atrasos para a conclusão do mesmo. O processo de decisão apenas foi homologado em dezembro de 2017, depois de um longo e demorado processo de homologação do concurso, que implicou a reanálise de 2 candidaturas.

As assinaturas dos termos de aceitação transitaram para o ano 2018.

Quadro n.º 63 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (2017)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2017																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10216-001	5	506,31	0	0	5	506,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	506,31	0	0,00	5	506,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que os valores acumulados são iguais aos valores de ano 2017, visto ter sido o primeiro ano do processo de decisão de candidaturas.



Quadro n.º 64 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Processo de decisão (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADICES-10216-001	5	506,31	0	0	5	506,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	506,31	0	0,00	5	506,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia do promotor, podemos observar que, das 5 candidaturas apresentadas, não foram concluídos os seus processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018, pelo que não dispomos da distribuição de projetos por tipologia do promotor.

Quadro n.º 65 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (2017)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - 2017						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia do promotor é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 66 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia do promotor (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Relativamente à distribuição dos projetos por tipologia de investimento, podemos observar que, das 5 candidaturas apresentadas, não foram concluídos os seus processos de análise e decisão no decorrer do ano de 2017, tendo transitado para o ano de 2018, pelo que não dispomos da distribuição de projetos por tipologia do promotor.

Quadro n.º 67 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (2017)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias 2017								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Registe-se que a distribuição dos projetos por tipologia de investimento é igual aos valores de ano 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.



Quadro n.º 68 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Distribuição dos projetos por tipologia de investimento (Acumulado)

10.2.1.6 - Renovação de aldeias ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
---	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que o processo de contratação transitou para 2018. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 69 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de promotor

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos								
Tipologia do promotor	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Podemos observar que, em 2017, não foi apresentado qualquer pedido de pagamento, uma vez que o processo de contratação transitou para 2018. De igual modo, em termos de acumulado, verifica-se a situação, uma vez que os valores são iguais aos valores do ano de 2017, visto ter existido apenas um aviso de concurso para esta operação.

Quadro n.º 70 – DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020 – Projetos pagos por tipologia de investimento

10.2.1.6 - Renovação de aldeias Projetos pagos								
Tipologia de Investimento	2017				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



3 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS

O processo de avaliação decorre nas reuniões com a equipa técnica, nos relatórios de projeto e, ao nível da Direção, nas reuniões mensais e no relatório de atividades para a Assembleia-geral. Esta avaliação segue as lógicas de avaliações “*ex-ante*”, “*on-going*” e “*ex-post*”.

Relativamente à avaliação importa referir de que se encontra prevista uma metodologia *on-going* implementada a diversos níveis: pela Equipa Técnica Local (ETL) no acompanhamento, esclarecimento e monitorização contínua dos Pedidos de Apoio, pela ETL nas reuniões semanais da equipa com a monitorização regular do plano de trabalho consubstanciado em relatórios e programações semanais; pelo OG com a avaliação dos resultados atingidos; nas reuniões da Assembleia-geral da ADICES, nas quais é apresentado um relatório que contemple a prossecução dos objetivos de natureza qualitativa e quantitativa, incluindo os indicadores de resultado, realização e de impacto.

As Plataformas de Intervenção, também, são envolvidas no processo de avaliação, mas ao nível sectorial.

3.1 - Avaliação da contribuição da EDL para o desenvolvimento rural, resultados e impactos, incluindo uma descrição da abordagem da avaliação e métodos escolhidos

A atuação do GAL ADICES ao nível da gestão e implementação da sua Estratégia de Desenvolvimento Local rege-se por um conjunto de instrumentos onde se integra o manual de procedimentos, a regulamentação nacional e comunitária e as orientações definidas pelos vários organismos que a regulam. Todos estes documentos constituem, em si próprios, mecanismos reguladores e de monitorização e avaliação das atividades desenvolvidas.

Internamente, a ADICES construiu um documento, designado de “Monitorização”, onde procede ao registo de informação, com o objetivo de gerir e acompanhar todos os projetos desde a sua entrada até à sua conclusão, a saber:

- Receção de PA;
- Datas de contratação e execução;
- Postos de trabalho;
- Execução Financeira;
- Taxas de execução por operação.

Este documento constitui a base de trabalho, monitorização e avaliação de cada projeto individualmente e da EDL em geral, realizado regularmente pela ETL e de onde é gerada a informação apresentada nas reuniões de Direção e do Órgão de Gestão da ADICES.



Importa referir que este documento integra a mesma informação inserida no *Dashboard* do PDR2020, permitindo trabalhar e gerar informação estatística de forma mais abrangente e específica.

Importa, ainda, referir a importância da realização dos controlos de qualidade realizados, quer pela ETL a todos os Pedidos de Apoio e Pedidos de Pagamento recebidos, quer por parte da AG PDR2020 e do IFAP, I.P., nos seus próprios controlos administrativos e *in loco*. Se no primeiro caso, os controlos administrativos permitem à equipa da ETL um maior e mais profundo conhecimento sobre os beneficiários e sobre os seus projetos, as suas dificuldades e os seus ritmos de trabalho, no segundo caso, verifica-se uma avaliação dos projetos em análise, mas também dos procedimentos e metodologias de trabalho adotadas pela ETL. Neste caso, são usuais as sugestões / propostas de melhoria apresentadas para, posteriormente, serem incorporadas pela ETL.

Outro importante instrumento de avaliação, que deriva igualmente dos identificados anteriormente, consiste na elaboração de relatórios de projeto e de relatórios anuais de execução da ELD. Releva destacar que os relatórios anuais, construídos no início de cada ano civil e reportando ao ano anterior, são sempre alvo de aprovação em reunião de OG.

3.2 - Avaliação de questões temáticas

As metodologias, procedimentos e instrumentos de avaliação aplicados pela ADICES permitem garantir uma constante e permanente monitorização e avaliação da execução da EDL, assim como sinalizar desvios e necessidades de ajustamento à estratégia implementada e aos procedimentos adotados pelo GAL nas várias fases da gestão e implementação da EDL.

Para este efeito contribuem as deliberações tomadas pela OG, relativamente à abertura de concursos, à aprovação de PA, ao procedimento de assinatura dos termos de aceitação e ao ajustamento orçamental da EDL.

Relativamente aos procedimentos adotados pela ETL verificou-se a necessidade de se adaptar e evoluir ao nível da forma e metodologia de trabalho, visando uma maior eficiência e rapidez nos tempos de resposta. A atualização e melhoramento de metodologias e instrumentos de avaliação, nomeadamente face a um novo desafio - iniciativa agrícola, constitui particular relevância na medida em que o trabalho desenvolvido não é estanque, está em permanente evolução e pode ser alvo de alterações e ajustamento em função das orientações diversas que vão surgindo, quer por parte dos organismos reguladores da EDL, quer de outras fontes de decisão.



4 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL

Os projetos, as operações e a EDL são objeto, durante e após a sua concretização, de ações de controlo, em cumprimento com os procedimentos especificados na legislação comunitária e nacional aplicável, e no **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020**, e atentos os dispositivos existentes para o efeito.

Conforme se encontra definido no Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, a ADICES deve realizar os controlos administrativos a todos os pedidos de apoio, pedidos de pagamento ou outras declarações que os beneficiários ou terceiros apresentem e que possam ser controlados por meios administrativos.

Ao nível do controlo administrativo dos **Pedidos de Apoio**, a verificação incide sobre:

- a) Da elegibilidade do beneficiário, candidato ao apoio;
- b) Da elegibilidade da operação para a qual o é solicitado o apoio;
- c) Do respeito dos critérios de seleção definidos para a operação;
- d) Da conformidade da operação para a qual é solicitado o apoio com as regras nacionais e comunitárias que digam nomeadamente respeito, se for caso disso, aos contratos públicos e às ajudas estatais, bem como as outras normas obrigatórias pertinentes estabelecidas pela legislação nacional e do FEADER;
- e) Do carácter razoável dos custos propostos, que serão avaliados através de um sistema de avaliação adequado, tais como custos de referência e/ou comparação de diferentes propostas.

Quanto ao controlo administrativo dos **Pedidos de Pagamento**, estes incluem, quando aplicável, as seguintes verificações:

- a) Da entrega dos produtos e serviços cofinanciados;
- b) Da realidade das despesas declaradas;
- c) Da operação concluída por comparação com a operação para a qual o pedido de apoio foi apresentado e concedido.

4.1 - Informação sobre auditorias e controlos efetuados

A ADICES efetuou verificação física ao local objeto de apoio a todos os Pedidos de Apoio recebidos e admitidos a concurso. De igual modo, também tem previsto a realização de visitas físicas no âmbito da apresentação de Pedidos de Pagamento, de acordo com o previsto nos regulamentos e procedimentos aplicáveis.

No decurso do ano de 2017, foram efetuados **10 controlos**, distribuídos da seguinte forma:

- Controlo de Qualidade efetuado pelo PDR2020: para efeitos de contratação de operações a 8 Pedidos de Apoio (3 PA da operação 10.2.1.1, 2 PA da operação 10.2.1.2, 1 PA da operação 10.2.1.3 e 2 PA da operação 10.2.1.6) - concluído com resultado CONFORME

- Controlo de Qualidade efetuados pelo IFAP: para efeitos de contratação de operações, a 2 Pedidos de Apoio (1 PA da operação 10.2.1.1 - concluído com resultado CONFORME e 1 PA da operação 10.2.1.3 - aguarda decisão);
- Controlo de Qualidade efetuado pelo Inspeção-Geral de Finanças (IGF): não foram realizados quaisquer controlos por parte dessa entidade;
- Controlo de Qualidade efetuado pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE): não foram realizados quaisquer controlos por parte dessa entidade.

Registamos que uma das dificuldades sentidas neste ano e, que criaram algum constrangimento na execução das operações foram os controlos efetuados, quer pelo PDR2020 e pelo IFAP, ressaltando que as auditorias efetuadas por este último organismo (IFAP) foram as que, mais, proporcionaram atrasos na contratualização dos PA, uma vez que tornaram os processos morosos, colocando em causa o resultado das análises efetuadas e tomadas de decisão.

Importa, no entanto, destacar que da realização destes controlos resultam habitualmente recomendações e sugestões de melhoria por parte das entidades auditoras, relativamente a procedimentos e metodologias de atuação a implementar pela ETL.

4.2 – Problemas encontrados na gestão da EDL e medidas corretivas

A abordagem **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020** tem-se vindo a afirmar como um instrumento preponderante no território de intervenção da ADICES. Embora se considere que, ao longo dos últimos quadros comunitários, os procedimentos têm-se tornado demasiadamente burocráticos, a verdade é que os beneficiários continuam a considerar este os quadros comunitários como uma alternativa/oportunidade para a realização dos seus pequenos investimentos. Assim, continuamos a verificar, na Zona de Intervenção da ADICES, um elevado interesse por parte das populações relativamente à abertura de concursos, conforme refletido nos atendimentos realizados no arranque do presente quadro de apoio.

Cada vez mais a experiência da ADICES, consubstanciada em mais de 25 anos de atividade na gestão de programas comunitários, nos conduz à certeza que é fundamental rever a metodologia de apresentação e de análise dos Pedidos de Apoio, com vista a aliviar a carga burocrática em termos administrativos, sob pena do processo de análise se tornar muito longo. É da nossa opinião que, as características deste Programa, não se coadunam com as características dos potenciais beneficiários a que se destina – Agricultores e/ou Agrupamentos de Produtores. A elevada burocracia de todo o processo de candidatura e posterior execução são o maior obstáculo com que os Técnicos Analistas e beneficiários se deparam todos os dias.

Para além da elevada carga burocrática, o processo de análise dos Pedidos de Apoio, devido a interpretações e orientações técnicas que, entretanto, vão sendo apresentadas aos GAL, alterando procedimentos e análises e que originam a necessidade de rever situações pontuais, contribui também para a morosidade do processo de decisão. É da nossa opinião que, o procedimento inicial neste quadro, em partilhar com todos os GAL as dúvidas e esclarecimentos, era fundamental para a uniformização de processos e o alívio de envio de questões à Autoridade de Gestão.

Um dos grandes desafios que se colocou à implementação do DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020, no ano de 2017, refere-se ao tempo de demora que o processo de Audiência Prévía eletrónico proporciona, o que provoca um atraso no processo de decisão do concurso (poderemos ter o concurso “preso” 35 dias úteis só porque um promotor não lê a sua audiência prévía. Registe-se que os TA dispõem de 35 dias úteis para efetuarem a sua análise técnica, o que parece uma grande incongruência). Registamos, ainda, o tempo referente ao processo de homologação dos concursos, bem como aos processos de Controlo de Qualidade solicitados (quer pelo PDR2020, quer pelo IFAP, I.P.).

4.3 – Relacionamento com a Autoridade de Gestão

O trabalho de preparação, desenvolvimento e consolidação da EDL, implica a um relacionamento direto e permanente entre a ADICES e a Autoridade de Gestão do PDR2020, em conformidade com os procedimentos e orientações definidos nos regulamentos para a implementação das Estratégias Locais de Desenvolvimento.

Durante o ano de 2017, verificou-se um contacto regular por correio eletrónico e contacto telefónico entre o GAL ADICES e a AG PDR2020, diretamente relacionado com as fases de trabalho e execução da EDL, indo desde a preparação de documentação no âmbito dos avisos de abertura de concurso, controlos efetuados, execução e acompanhamento dos projetos aprovados.

De uma forma geral, verificou-se uma grande diligência entre ambas as partes, no cumprimento das suas respetivas obrigações regulamentares. Frequentemente, foi solicitado o auxílio da AG PDR2020 para o esclarecimento de dúvidas e a opinião sobre alguns casos particulares decorrentes do processo de análise das candidaturas, permitindo o desbloqueio de alguns impedimentos ao regular desenvolvimento da EDL.

Paralelamente, o GAL ADICES procurou também ser diligente na prestação da informação e documentação solicitada pela AG PDR2020, que ao nível da regular execução da EDL, quer ao nível dos controlos de qualidade realizados por esta entidade.

4.4 – Relacionamento com o Organismo Pagador

À semelhança do que acontece com a AG PDR2020, também o relacionamento entre a ADICES e o IFAP, I.P. decorreu em cumprimento dos procedimentos e orientações aplicáveis, pese embora o envolvimento com o IFAP, I.P. se realiza sobretudo ao nível da execução dos Pedidos de Apoio.

No entanto, é importante referir que, em 2017, o relacionamento existente foi escasso, sobretudo pela ADICES apenas ter recebido um único pedido de pagamento.

No entanto, sempre que existe alguma dúvida relativo à execução e a pedidos de pagamento, verifica-se o contacto entre as duas entidades, que ocorre de forma regular.

4.5 – Articulação com outras medidas do PDR e outros instrumentos de Políticas do Território

Conforme se encontra definido na sua estratégia de atuação, a implementação da EDL segue uma lógica de permanente articulação e complementaridade entre as várias atividades, projetos e programas dinamizados pela ADICES e entre as demais iniciativas, projetos e programas desenvolvidos por entidades externas no território de intervenção do GAL ADICES.

Assim, verificamos por um lado, que internamente a estratégia de atuação da ADICES procura complementar-se em todas as suas vertentes de atuação, nomeadamente através da articulação entre:

- Sistema de Incentivos aos Empreendedorismo e ao Emprego (SIE);
- Trabalho em parceria e a participação em projetos e iniciativas desenvolvidas local ou regionalmente, permitem potenciar e aprofundar o conhecimento do território e o envolvimento com o trabalho desenvolvido por entidades parceiras e associadas.

Por outro lado, importa lembrar que a implementação da EDL, conforme se encontra definida na sua candidatura, procura articular e complementar com as demais políticas de âmbito nacional, regional, local e sectorial aplicáveis ao território de intervenção deste GAL.



5 - MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE

5.1 – Funcionamento e Animação

O modelo de governação proposto para o funcionamento do GAL ADICES foi construído com base em experiências anteriores que demonstraram ser eficientes perante as responsabilidades assumidas na implementação das Estratégias e no envolvimento dos parceiros nos processos de decisão e animação.

O GAL ADICES é composto por diferentes estruturas: Estrutura Técnica Local (ETL), Órgão de Gestão (OG) e pela Assembleia-geral de parceiros (A.G. ADICES), que se relacionam numa lógica de interdependência e de coresponsabilização, estando garantida a segregação de funções e a fiscalização sucessiva da sua atuação, de modo a implementar um circuito de gestão transparente e eficaz.

A **ETL** é composta por um Coordenador e por Técnicos com formação multidisciplinar, detentores de vasta experiência e comprovadas competências na gestão e implementação de estratégias e projetos de desenvolvimento local desde 1991, possuindo ainda um vasto conhecimento do território, dos parceiros e das dinâmicas instituídas.

Ao **OG** compete a definição das orientações gerais necessárias à rigorosa implementação da EDL, no respeito pelas decisões da AG, transmitindo as suas deliberações à ETL para execução. Tomará a decisão sobre os Projetos de investimento e respetivos indicadores de resultado, com base nos pareceres técnicos da ETL. O OG do GAL ADICES é constituído por 7 membros, representativos da diversidade económica e social do Território, sendo que os parceiros de direito privado estão em maioria.

A **AG** como órgão máximo da ADICES onde têm assento todos os Parceiros, reúne em condições normais em plenário bianual, tendo como competência a validação da EDL e qualquer alteração que seja promovida, devendo-se pronunciar sobre toda e qualquer informação indispensável à execução do programa e à concretização da Estratégia, apresentando propostas e sugestões que visem melhorar o funcionamento do GAL e a implementação da EDL.

A **ADICES**, na qualidade de Entidade Gestora designada pela AG, assume a responsabilidade de representar a parceria junto das Autoridades de Gestão. Caber-lhe a gestão operacional da EDL, nas vertentes de gestão de projetos, administrativa, financeira e de animação da parceria e do território, de acordo com as diretrizes emanadas pelos outros Órgãos. Cumpre-lhe prestar as informações disponíveis aos promotores de projetos de investimento, acolher todas as intenções de candidatura no quadro dos concursos abertos pelo OG, ao qual presta todas as informações quantitativas, qualitativas e procedimentos adotados, para além da análise técnica e financeira de cada projeto, vertida em pareceres técnicos e respetivos indicadores de execução e de resultado. A estrutura de funcionamento da ETL está definida em respeito pela segregação de funções entre o Coordenador e os Técnicos e entre as distintas fases que integram os processos de análise, decisão e execução dos Projetos.



5.2 – Informação e Publicidade

No que respeita às medidas tomadas para garantir que a **DLBC Rural / ADICES - PACTO 2020** fosse objeto de publicidade, a ADICES pretendeu dar continuidade a um conjunto de iniciativas promotoras da circulação e disponibilização de informação relevante para o território com o objetivo de envolver ativamente os parceiros e criar dinâmicas e mecanismos de transferência de informação comuns. Neste contexto, a comunicação direta e presencial com os parceiros foi privilegiada e aconteceu através das Assembleias Gerais/Assembleias de Parceiros da ADICES, em sessões de trabalho e reuniões (formais e informais).

A ADICES recorreu, também, a diversos suportes externos nomeadamente com o envolvimento dos órgãos de comunicação social local e regional, com a criação e elaboração de comunicados de imprensa e sessões de trabalho nas quais se mobilizam estes órgãos para temáticas relevantes no território. A disseminação de informação através de suportes de informação virtuais, nomeadamente, a “página web” da ADICES e o “facebook”, e a articulação com os portais de outros parceiros, configurou-se como uma ferramenta fundamental de apoio à organização e divulgação do território.

6 - INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL E TRANSNACIONAL

Importa referir que as atividades de cooperação interterritorial e transnacional encontram-se em fase de preparação de candidatura.



ANEXOS



